

ZfU Project-Academy

29. Oktober 2010

03. Mai 2011

High-Speed Projektmanagement

CCPM: Das Erfolgskonzept für Effizienz im Projektgeschäft

Durchlaufzeit um mindestens 25 % reduzieren

- **Projektlaufzeiten drastisch senken und Termine zuverlässig einhalten**
Multitasking vermeiden – Pufferzeiten bündeln – Schlüsselressourcen fokussieren
- **Produktivität steigern: 50% mehr Projekte in der gleichen Zeit realisieren**
Kosten senken – Time to Market verkürzen – Planungssicherheit erhöhen
- **Wirkungsvolle Projektsteuerung durch vereinfachtes Projektcontrolling**
Projekt-Reserven als Kerngröße im Kennzahlcockpit sichtbar machen und aktiv managen
- **Critical Chain Project Management (CCPM) als strategischer Wettbewerbsvorteil**
Prioritäten setzen – Ressourcen bündeln – Agilität erhöhen

High-Speed Projektmanagement

Die Themen der Veranstaltung

Die Logik des Misslingens im Projektgeschäft

■ Projektsimulation ■ Spielregeln, Probleme und Grenzen im klassischen Projektmanagement ■ Warum Kosten und Termine regelmässig überschritten werden ■ Lösungsansätze des Critical Chain

Das Kernkonzept des Critical Chain

■ Paradigmenwechsel im Projektmanagement: Multitasking vermeiden, Schlüsselressource fokussieren, optimistisch schätzen, Puffer bündeln ■ Umdenken im Management: Grundlegende Denkmuster und Prinzipien auf dem Prüfstand ■ Erfolgsstories aus der Praxis

Realisierung und Effekte von Critical Chain

■ Sicherheitsreserven erkennen und an die strategisch wichtigen Stellen des Projektplanes legen ■ Verkettung von Aufgaben und Ressourcen ■ Abschied von klassischen Messgrößen ■ „Pufferverbrauch“ als zentrale Kennzahl für ein Höchstmass an Transparenz und Steuerungsfähigkeit ■ Treffen eindeutiger Prioritätsentscheidungen bei Ressourcenkonflikten

Nachhaltiges Change Management und Round Up

■ CCPM erfolgreich implementieren ■ Paradigmenwechsel als Chefsache ■ „Critical Chain Spirit“ bei den Betroffenen erzeugen ■ Revolution versus Evolution

Arbeitsmethodik

Wir vermitteln Ihnen den Stoff mit Referaten, einer Simulation und viel Praxisbezug. Auf spielerische Weise lernen Sie das Konzept des Critical Chain Projektmanagements kennen

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Portfolio-Manager, Prozessmanager und Projektleiter, Geschäftsführer, Direktions- und Geschäftsleitungsmitglieder, Leiter F&E, Leiter IT, welche strategische Entscheidungskompetenzen haben.

Arbeitszeit

09:00 – 18:30

Trainer / ZfU-Faculty

Uwe Techt



ZfU Visiting-Faculty; Uwe Techt ist Unternehmensberater und Geschäftsführer der VISTEM GmbH & Co. KG. Er ist seit über 15 Jahren in Industrieunternehmen und in Organisationen des öffentlichen Sektors tätig.

Seine (Führungs-) Erfahrungen sammelte er während seiner Tätigkeit als Geschäftsführer und Vorstand in verschiedenen Beratungsunternehmen sowie als Leiter Projektmanagement in der Bahnindustrie. Im Jahr 1997 war er als Initiator des «Deutschen Project Excellence Award» aktiv.

Die Theory of Constraints hat er bei Oded Cohen und Dr. Eliyahu M. Goldratt kennengelernt. Uwe Techt realisiert seit Jahren erfolgreiche ToC- und CCPM-Projekte. Darüber hinaus ist er Fachautor für Projektmanagement-Themen und Autor der Bücher „Goldratt und die Theory of Constraints“ und „Critical Chain – Beschleunigen Sie Ihr Projektmanagement“.

Testimonial:

«Hochinteressantes Thema, kompetent vermittelt. Motiviert, die anspruchsvolle Implementierung einzuführen. Danke, ich nehme den Umsetzungsgedanken sicher im Gepäck mit.»

Arne Monson, Abteilungsdirektor Informationstechnische Projekte, Landesbank Berlin AG

Ihr Nutzen:

- Sie wissen, wie Sie die Durchlaufzeit markant kürzen können und Ihre Projekt-Produktivität erheblich steigern
- Sie können mit einem vereinfachten Projektcontrolling eine effiziente Projektsteuerung sicherstellen
- Sie sind in der Lage Critical Chain auch auf herkömmliche Projekte anzuwenden
- Sie können mit den ersten konkreten Massnahmen Critical Chain umsetzen

Preise

Mitglieder* CHF 850.– / EUR 610.–
Standardpreis CHF 1'180.– / EUR 840.–

AGB /Annulationsbedingungen

Im Seminarpreis inbegriffen ist das Mittagessen, Pausenerfrischungen und eine ausführliche Seminar-Dokumentation.

Weiterbildungs-Credits: An dieser Veranstaltung werden bis zu 50 Weiterbildungs-Credits angerechnet (1 Credits = 1 CHF). Ihren Weiterbildungscredit-Saldo finden Sie auf www.myzfu.ch!

Annulationsbedingungen: 45 Tage vor Termin 50%; 30 Tage vor Termin 100% (www.zfu.ch/agb) Änderungen von Preis, Umrechnungskurs und Seminarinhalte vorbehalten.

Beratung / Kontakt

Marc Brönnimann
Projektleiter Project-Academy
Mail: marc.broennimann@zfu.ch
Tel. +41 44 722 85 11

Veranstaltungsort (29. Oktober 2010)

Hotel Sedartis ****
CH-8800 Thalwil am Zürichsee
Tel. +41 43 388 33 00
www.sedartis.ch

Transfer: PW: 10min. ab Zürich / ÖV: 30min. ab Zürich Airport
Zimmerpreise: ab CHF 190.–/EUR 135.–

Veranstaltungsort (3. Mai 2011)

Hotel Mövenpick ****
Im Zentrum, 8105 Zürich-Regensdorf
Tel. +41 44 871 51 11
www.moevenpick-regensdorf.com

Transfer: PW: 30min. ab Zürich / ÖV: 15min. ab Zürich Airport
Zimmerpreise: ab CHF 215.–/EUR 144.–

Gerne reservieren wir für Sie ein Zimmer zu unseren Spezialkonditionen.

Anmeldung High-Speed Projektmanagement

Fax: Talon ausfüllen oder **Visitenkarte** anheften & faxen an **+41 44 722 85 86**
Telefon: Customer Care Center **+41 44 722 85 01**
Internet: High Speed Projektmanagement: <http://www.zfu.ch/weiterbildung/seminare/thct.htm>

<input type="checkbox"/> Herr	<input type="checkbox"/> Frau	Name/Vorname	
Firma			
Telefon/Fax		E-Mail	
Funktion/Abteilung			
Strasse/Postfach		<input type="checkbox"/> Firmenadresse	<input type="checkbox"/> Privatadresse
Land/PLZ/Ort			

Ich nehme an **folgendem Termin** teil:

High-Speed Projektmanagement

29. Oktober 2010
 03. Mai 2011

Ja, ich möchte ein **Hotelzimmer reservieren:**

Einzelzimmer Doppelzimmer von _____ bis _____