
Projekt-Controlling
Finanzen – Leistung – Qualität –Zeit
Inhalte und Lernziele
·		 Lenkung: Projekt-Planung als Basis 	  

für effizientes Projekt-Controlling 
Die systematische Grundlage für  
das wirkungsvolle Lenken eines Projektes

·	 Cockpit: Moderne Controlling-Instrumente  
und relevante Kennzahlen 
Earned Value Methode, Trendanalysen,  
Risikoanalyse und Aufwandschätz-Techniken

·	 Best-Practice:  
Das Reportingsystem bei der Siemens 
Anforderungen an einen Statusbericht;  
wer berichtet wann an wen und wie?

·	 Instrumente: Auswahl und Einsatz  
von geeigneter Controlling-Software 
Welche Tools einen effizienten  
Beitrag zum Projekt-Controlling leisten

Die Themen der Veranstaltung
· Elemente des Controllingprozesses · Der Projekt-Plan: 
Grundlage einer effizienten Kontrolle · Arbeitspakete ablei-
ten und Abhängigkeiten aufzeigen · Moderne Controlling-
Instrumente · Budget, Termine und Ergebnisse kontinuier-
lich überwachen · Praxis-Case: Reporting bei der Siemens  
· Controlling-Software: Unabhängiger Überblick ·  Was 
Tools können und wo ihr Einsatz hilfreich ist · Aufwand-
Schätztechniken: Wie genau kann und muss man sein? 	
· Chancen und Grenzen in der praktischen Anwendung für 
das Projektcontrolling · Gruppenübung Earned Value Analy-
se · Gruppenübung Trendanalysen · Gruppenübung Risiko-
management

Referenten / ZfU Faculty
Bruno Jenny
ZfU Core Faculty, Lehrauftrag für Projekt-
management und Controlling; Geschäfts-
leiter, SPOL AG für Projekt- und Portfolio-
management, Steinhausen, Fachpubli-
zist.

Dieter Eschlbeck
ZfU Core Faculty, Lehrauftrag für Projekt-
management; Geschäftsführer, Move- 
YourMind Projektmanagement, Mün-
chen.

Arbeitsmethodik
Praktiker und Experten vermitteln die Inhalte in Form von 
Referaten und Workshops.

Ihr Nutzen
·	 Sie lernen den Zusammenhang zwischen Projekt-

Planung und -Controlling kennen
·	 Sie können moderne Controlling-Instrumente wie 

Earned Value Methode, Meilensteintrendanalyse 
u.Ä. anwenden

·	 Sie wissen, mit welchen Methoden und Instru-
menten Sie ein wirkungsvolles Projekt-Controlling 
aufbauen können

·	 Sie steigern Ihre Arbeitseffizienz im Projektumfeld

Varianten:		 1 Tag kompakt
		 2 Tage intensiv

Investition pro Tag
Honorarstufe: 1 / Teilnehmer: max. 12

Optionen/Hinweis
Massschneiderung des Konzepts und der Seminar-
dauer nach Ihren Wünschen sind möglich, können 
aber zusätzliche Vorbereitungskosten der Referenten 
bewirken.

Honorar-Stufen pro Tag
Stufe 1 = bis CHF 5000
Stufe 2 = bis CHF 7000
Stufe 3 = bis CHF 9000
Stufe 4 = bis CHF 11000
Stufe 5 = ab CHF 11000

Kontakt ZfU Inhouse Team
Ruth Boss, ruth.boss@zfu.ch, Tel. +41 44 722 85 54
Nicole Hug, nicole.hug@zfu.ch, Tel. +41 44 722 85 53
Marion Jost, marion.jost@zfu.ch, Tel. +41 44 722 85 64


